

Anlage 2 zur Beschlussvorlage BM-012-2022 (2 Seiten)

Maßnahmen-ID	Maßnahme	Priorität*	Projektbeginn	Projektende	Typ	Handlungsfeld
M-1.1	<b>Aufbau des Gründer und Innovationszentrums "buntSPEICHER" Zwönitz</b>	A	1. Aug. 22	31. Okt. 26	Projekt	Wirtschaft
M-2	Vereinfachung der Bereitstellung von Daten und Dienstleistungen für lokale Unternehmen	C	dauerhaft		Richtlinie	Wirtschaft
M-1.2	<b>Aufbau eines integrierten Maker- und Coworking-Space (Makerhub) in</b>	A	1. Aug. 22	30. Apr. 25	Projekt	Wirtschaft
M-4	Digitalisierung des Zwönitzer Gutscheins als gemeinsames Bezahl-, Gutschein- und Rabattsystem	B	1. Mai. 23	30. Apr. 25	Projekt	Wirtschaft
M-5	Digitales Schaufenster	B	1. Jul. 23	30. Jun. 24	Projekt	Wirtschaft
M-6	Erhöhung des Zugangs zum Warenangebot der Gewerbetreibenden durch automatisierte Abholmöglichkeiten	C	1. Nov. 24	31. Okt. 26	Projekt	Wirtschaft
M-7	Stetige Kommunikation mit Internet- und Mobilfunkanbietern über den	B	dauerhaft		Richtlinie	Wirtschaft
M-8	<b>Innovativer Bedarfsverkehr zur Optimierung des ÖPNV im ländlichen Raum - Projekt ERZmobil</b>	A	1. Apr. 20	31. Okt. 26	Projekt	Mobilität
M-9	<b>Steigerung der Bekanntheit von attraktiven/touristischen Wegen über digitale Open-Data Plattformen</b>	A	dauerhaft		Initiative	Mobilität
M-10	Steigerung der Attraktivität von Umstiegspunkten zwischen ÖPNV/SPNV und Radverkehr durch Fahrradboxen	C	1. Mai. 24	31. Okt. 26	Projekt	Mobilität
M-11	Einsatz von IoT-Sensorik im Straßenverkehr	C	1. Feb. 24	30. Sep. 25	Projekt	Mobilität
M-12	Experimentierraum zur Durchführung von Innovationsprojekten zur Mobilität zur Verfügung stellen	C	dauerhaft		Initiative	Mobilität
M-13	<b>Neuausrichtung des Zwönitzer Webauftrittes als integrierte Portal- und Applösung</b>	A	1. Aug. 22	31. Mrz. 26	Projekt	Bürger
M-14	<b>Konzipierung und Etablierung von Bildungsangeboten zur Erhöhung der Digitalkompetenz in der Bevölkerung</b>	A	dauerhaft		Initiative	Bürger
M-15	Unterstützung von digitaler Vereinsarbeit durch digitale Werkzeuge und entsprechende Anleitung	B	dauerhaft		Initiative	Bürger
M-16	Durchführung eines Hackathons als Impulsgeber für ehren-amtliches Engagement zur Lösung digitaler Probleme in der Stadt	B	1. Mrz. 23	31. Okt. 23	Initiative	Bürger
M-17	<b>Schaffung eines innovativen Kulturangebotes in Verbindung mit Multiplattformmarketing</b>	A	1. Dez. 23	30. Apr. 25	Projekt	Lebenswelten
M-18	Ausstattung relevanter Räumlichkeiten der Museen mit LoRaWAN-Umweltdatensensoren	B	1. Nov. 22	30. Jun. 23	Projekt	Lebenswelten
M-19	<b>Aufbau eines interdisziplinären innovationsorientierten Gesundheitsnetzwerks zur Stärkung von Telemedizin in kleinen Kommunen</b>	A	1. Jan. 24	30. Aug. 26	Projekt	Lebenswelten
M-20	Förderung von Digitalkompetenz im Gesundheitsbereich	C	dauerhaft		Initiative	Lebenswelten

M-21	Erprobung von 3D-Audiotechnologien zur Nutzung im Gesundheitswesen	B	1. Jan. 24	30. Aug. 26	Projekt	Lebenswelten
<b>M-22</b>	<b>Einführung eines Kita-Portals als Applösung zur Kommunikation zwischen Verwaltung / Kindertageseinrichtungen und Eltern</b>	<b>A</b>	<b>1. Jan. 23</b>	<b>30. Aug. 23</b>	<b>Projekt</b>	<b>Lebenswelten</b>
M-23	Unterstützung und Förderung von Angeboten zur Steigerung digitaler Kompetenz	B	dauerhaft		Initiative	Lebenswelten
M-24	Aufbau einer digitalen Infrastruktur für soziale Teilhabe	C	1. Jan. 24	31. Dez. 25		Lebenswelten
<b>M-25</b>	<b>Nutzung von Sensortechnik zur Risikovermeidung im Bereich Hochwasser</b>	<b>A</b>	<b>1. Okt. 22</b>	<b>31. Jul. 24</b>	<b>Projekt</b>	<b>Lebenswelten</b>
M-26	Planung und Einrichtung des "buntSPEICHERs" als Einsatzzentrum im Katastrophenfall	B	1. Aug. 22	1. Okt. 23	Projekt	Lebenswelten
M-27	Digitales Umweltdatenportal	B	1. Jan. 23	31. Dez. 23	Projekt	Umwelt
<b>M-28</b>	<b>Energieeffiziente, digitalisierte und nutzerfreundliche Kommunalgebäude</b>	<b>A</b>	<b>1. Okt. 23</b>	<b>31. Okt. 26</b>	<b>Projekt</b>	<b>Umwelt</b>
<b>M-29</b>	<b>Digitalisierung konkreter Verwaltungsprozesse auf Basis der Anforderungen aus den Fachabteilungen</b>	<b>A</b>	<b>1. Aug. 22</b>	<b>31. Okt. 26</b>	<b>Projekt</b>	<b>Verwaltung</b>
M-30	Aufbau von barrierefreien Bürger- und Verwaltungslösungen	B	dauerhaft		Richtlinie	Verwaltung
M-31	Erarbeitung einer Mitarbeiterkommunikationsstrategie und darauf aufbauende Umsetzung eines Mitarbeiterinformationssystems	B	1. Apr. 24	31. Mrz. 25	Projekt	Verwaltung
<b>M-32</b>	<b>Qualifikation von Digitalisierungsansprechpartnern in den</b>	<b>A</b>	<b>1. Aug. 22</b>	<b>30. Jun. 23</b>	<b>Initiative</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>M-33</b>	<b>Aufbau von organisatorischen und technischen Möglichkeiten für digitales mobiles Arbeiten</b>	<b>A</b>	<b>30. Apr. 21</b>	<b>31. Dez. 22</b>	<b>Richtlinie</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>M-34</b>	<b>Aufbau eines standortübergreifenden WLAN-Netzwerkes</b>	<b>A</b>	<b>1. Jan. 23</b>	<b>31. Mai. 25</b>	<b>Projekt</b>	<b>Verwaltung</b>
M-35	Einführung von Leitlinien für den Einsatz von Open Source und Open Data		01.08.2022	31.07.2023	Richtlinie	Querschnitt
M-36	Aufbau eines homogenen Open Data Endpoints		01.07.2024	31.10.2026	Projekt	Querschnitt
M-37	Umsetzung mindestens eines Smart City Projektes mit Open Source Lösungen			31.10.2026	Richtlinie	Querschnitt
M-38	Einführung von Bewertungskriterien zur Entscheidungsfindung zum Einsatz von Cloud- oder On-Premise-Lösungen		01.08.2022	31.07.2023	Richtlinie	Querschnitt
M-39	Verbesserung des nationalen interkommunalen Wissensaustausch		dauerhaft			Querschnitt
M-40	Verbesserung des internationalen Wissenstransfers		dauerhaft			Querschnitt